

企业刊物

2022年2月 总第36期

GONGJIANG

工匠

新疆尉三高速机电项目专栏

盛于合 泽于众



陕西盛泽通信工程有限公司

◆ 施工管理

- 不畏严寒抢工期，确保通车开新局
- 项目有期限 服务无止境

◆ 综合管理

- 临危受命接重担 创优现场保市场
- 尉三高速项目亮点集锦（一）
- 尉三高速项目亮点集锦（二）

◆ 安全管理

- 寒冬降雪赶工急 安全措施保障全

◆ 盛泽文化

- 致敬！坚守工地7个月 只为开通那一天
- 月度最佳员工表彰
- 以人为本 关爱员工健康

不畏严寒抢工期，确保通车开新局

公司参建的G0711线尉犁至35团高速公路（简称“尉三”）即将通车，项目进入最后冲刺阶段。

入冬以来，气温骤降，持续低温，给施工带来诸多困难。

但项目部全体职工工作热情未消、干劲不减，凭借着顽强毅力，用强烈的责任心和高效的执行力，在寒风中穿梭于项目现场连续奋战，用自己的不懈努力和辛勤付出，为项目建设默默奉献着力量，在新疆大地上展现出盛泽人不畏严寒、战天斗地的壮志豪情！




12月底，31团收费站、32团收费站所有土建工程已完工，所有收费栏杆机、车道摄像机、综合显示器等机电设备安装完成，在加紧调试中。高速路段电力电缆全部布放完成，机电设备安装调试完成。

尉三高速主线全长167.86公里，项目建成后，将会给新疆向西发展带来契机，也将带动沿线各地区以及口岸的发展，促进南疆地区社会经济发展和民生改善，对实现新疆社会稳定发展具有重要意义。

项目有期限 服务无止境

2022年1月15日0点整，随着各系统有序切换至正式收费模式，各收费站、监控中心人员正式上岗，标志着公司负责实施的31团、32团、33团、34团收费站机电工程全面完工，系统正式投入运营。

本着项目有期限，服务无止境的理念，在项目部的统一安排下，成立了开通保障队，由公司领导带队，业务骨干组成，在开通的当晚，与收费站工作人员共同值守，随时解决系统出现的突发问题，全力保障开通工作。




开通后，项目实体工程施工将告一段落，但对客户的服务才真正开始，因新开通高速公路，收费站工作人员业务还不够熟练，保障队一方面提供的硬件设备操作指导，另一方面积极协调各厂家，梳理及制定故障处理流程，积极保障设备运行，为正常运营秩序保驾护航。

临危受命接重担 创优现场保市场

2021年11月28日，公司接中交机电局新疆尉三机电项目部通知，鉴于公司实施的尉三机电安装项目（二标）履约情况良好，为满足项目整体进度要求、年底达到开通条件，将其它标段因新冠疫情影响无法满足工期的33团、34团收费站机电安装工程量整体划拨给我公司，形成补充合同。

接到通知并确认任务后，公司立即增派管理人员，时值疫情，劳务人员短缺，公司多渠道协调，动用备用资源，从非疫区调集劳务人员，组成突击队；经过1个多月的努力，克服天



寒地冻、资源匮乏、多专业交叉施工等恶劣条件，合理组织，安全紧张施工，如期完成开通任务，受到业主的认可。

参战人员本着“真诚服务客户，用心创造价值，实干成就梦想，坚守赢得未来”的企业精神，用实际行动，诠释了优质的客户服务，实现了双赢的目的，也是公司坚持用高效的施工现场管理和优质的服务，促进市场开发的成功案例，为下一步的合作奠定良好的基础。


尉三高速项目亮点集锦（一）

收费岛土建施工时，项目负责人常盼经常深入一线，组织管理人员和工人一起操作，完成收费岛开挖、绑扎钢筋、支模、浇筑、养护等施工工序，提高施工管理水平。在这个阶段，所有管理人员白天冒着高温酷暑在现场施工，晚上研读图纸、制定方案，每天晚上几乎都是0点以后才休息，在这样高强度的努力工作中，终于高标准、高质量的完成收费岛制作，有了紧前工序合理的完成，也让后期安装防撞柱、防撞护栏和设备时非常顺利，一次性安装完成。特别是设计图纸对岛面刷漆流程表述不妥，如果按照图纸施工就会造成返工，根据现场判断及讨论研究，调整施工顺序，使得刷漆作业一次性成功，得到了项目部的表扬，并及时对其他两个标段的错误工序进行纠正。




尉三高项目亮点集锦（二）

道路监控安装施工中，工期紧张、天气严寒，55公里的监控线路从立柱设备安装、放线配线完成，并达到调试条件，总共用时25日历天，并且在送电调试后，第一次摄像机上线率达到99%，创造了公司道路监控施工进度最快记录，得到了总包单位的认可。



收费系统施工阶段，管内降下百年不遇的大雪，气温骤降至零下20度，施工现场冰天雪地，在严酷的施工条件下，设备安装队伍不畏严寒，克服施工条件差、工期紧等困难，工人们没有任何怨言，加班加点，不仅完成本标段的2个收费站及由三标划拨来的2个收费站正常工程量和入网调试任务，而且响应项目部号召，支援一标段完成收费系统调试及部分故障处理的任务，赢得项目部及其他标段的一致好评。



寒冬降雪赶工急 安全措施保障全

2021年12月5日，接建设方指挥部命令，尉三高速计划于2021年12月30日提前试开通，接到命令后项目部积极响应，全力展开各项准备工作。加快人员抽调，及时补充车辆、工器具、后勤物资。



然而一场百年不遇的大雪突然降临，十几公分厚的积雪、零下15度的低温是摆在我们面前最大的困难，恶劣的自然环境对施工作业造成严重的影响，安全进度压力倍增，面对如此不利的局面，项目部不等不靠，人员增配防寒保温用品；车辆更换更高标号燃料，增设防滑链，加大保养力度；组织人员对受影响施工界面进行除雪作业；缩短室外作业时间，采取临时取暖设施，加快室内施工；坚持班前班后安全会，加大低温降雪环境施工的安全教育力度和频次；在保证安全前提下，发扬顽强拼搏的精神，按期完成试开通前的施工任务，受到了建设方的高度肯定。

致敬！坚守工地7个月 只为开通那一天

2021年7月2日，新疆尉三高速机电项目部成立，项目负责人常盼伴随着一路疫情防控检查，来到了3000公里外的新疆现场，随后一直处在施工生产、技术管理及项目管理的紧张工作中，直到2022年1月15日高速公路顺利开通后，才与久别的家人团聚。

在这工期紧、任务重、标准高的项目中，他一待就是7个多月，为了整个工程能顺利推进，中途轮休时，担心回家后因为疫情无法返回现场，影响工程进度，所以一直坚守岗位；中途孩子生病住院，他耐心给交代妻子照顾好孩子，视频中听到孩子说别人家爸爸都在身边，感觉对孩子亏欠太多，但为了项目的推进，只能微笑着给孩子许诺尽快回来；在这半年多的时间里，为了专心工作，亲人朋友间的多少人情往来，只能全部推掉。

作为项目负责人，他在工作
中努力学习、不耻下问、兢兢业
业、无怨无悔，辛勤的劳动取得
了辉煌的业绩，在新疆尉三高速
机电安装总包单位的三个标段中
，成绩一直名列前茅，受到总包
单位的认可。虽然工作中取得了一




定的成绩，但是他不骄不躁，能清醒的认识到要想做好工作，就必须要有主人翁意识，公司就是自己安身立本的平台，自己必须加倍努力，所以经常刻苦钻研业务知识，不断提高管理水平，从自身工作实际出发，树立坚定信心，勇于面对任何困难和挑战，全身心投入到工作中。

付出总会有回报，在年度评优中，常盼不负众望，荣获公司“优秀项目经理”荣誉称号，并号召所有管理人员向常盼学习。


月度最佳员工表彰

地铁十六号线项目复工以来，沈金卓充分发挥了自身的业务能力，不仅能做好施工现场人员组织，统筹安排各项施工任务，严格按照施工规范、工艺标准精心组织施工，同时积极与电气化局工程部对接施工中的技术问题，发现问题及时纠正处理，具备良好的沟通和组织协调能力，出色的表现为其他同事树立了良好的榜样。



第三分公司 沈金卓

施工一线风采：



以人为本 关爱员工健康

为保障员工身体健康，增强员工健康意识，激发员工工作的热情，使大家在繁忙的工作之余能够获得充分的健康关怀，2022年2月19日，公司组织全体员工进行了体检。



为确保体检工作顺利进行，综合部提前与具备专业资质的体检机构联系，结合员工工作实际情况，制定了详细的体检实施方案，体检项目包含彩超、内科、尿常规、肝功能、心电图等二十余项。

一直以来，公司领导高度重视员工的身心健康，定期组织员工进行身体健康检查，一方面可以了解员工的身体状况，另一方面也提醒员工增强自我保健意识，重视对疾病的预防工作，这不仅对自己负责，更是对家庭负责。



公司以实际行动关心员工身体健康，组织员工进行体检的举措，充分体现了企业的“关爱文化”，使员工切实感受到了企业的温暖，进一步提高了员工的向心力和归属感。



工匠精神

坚持坚守的坚毅精神

敬业精业的职业精神

专心专注的专业精神

创新创造的开拓精神

至善至美的品质精神

无私无我的奉献精神



公司地址：西安经济技术开发区凤城十二路首创国际城25幢A座1706室

联系电话：029-86183551

网 址：www.sxszt.cn