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        11月28日，正值公司尉三

高速公路机电安装项目（机电

二标）施工繁忙期，中交乌尉

高速公路项目部出于对公司施

工能力的认可，为确保全线按

期开通，将机电三标合同内的

33团及34团收费站设备安装工

程交由我公司实施，至此收费

站施工由2个增至4个，既是信

任又是挑战。

        接到

任务后，

公司立即

组织技术

人员勘查

现场，同

时抽调大

批外地施

工力量投入到该项目中，零下

十几度的严寒天气下，现场作

业人员克服种种困难，在33团

和34团从设备安装进度为零的

情况下，合理划分工程量，科

一

学组织施工，提前做好施工计
划，各个工序环环相扣，全力
以赴完成外场设备安装配线，
并完成初步调试。
        尉三高速涉及专业多，战
线长，公司项目负责人未雨绸
缪，超前规划，提前完成各项
施工任务。由公司实施的31团、
32团、33团、34团收费站，率
先具备调试条件，满足通车要
求。在全面按计划完成合同内
施工任务的同时，新增收费站
超计划完成施工任务，这不仅
是项目部全体人员不畏艰难、
团结协作、共同付出的结果，
也是公司综合施工实力的重要
体现。
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        西安供电段检修基地由于外部环境整治以及部分楼

层房间使用功能的变更，加之原有的安防辅助监控系统

设备陈旧老化，不能满足新环境的使用要求，我公司应

供电段技术科要求，承接了此次检修基地辅助监控系统

的更新改造施工。

        由于工期紧，在经过细致的现场勘察后，公司随即

组织精干的技术管理人员及施工质量过硬的施工队伍，

与业主单位、设备供应单位紧密联系，在业主单位的大

力配合下，经过半个月的紧张施工，完成了61台前端摄

像机安装、数千米电源线、网线敷设以及其他配套设施

的安装调试工作，并于2021年12月21日通过业主单位

验收并顺利交付使用，施工进度及质量得到了业主单位

的肯定与好评。



        2021年12月3日，由西安通信段组织，西成公司，局电务部、公安处、

宝鸡东站，高铁基础设施段，以及设计、监理、施工单位等相关人员参加，

对西兰客专视频监控系统设备更新项目所涉及的宝鸡东站、宝鸡南站、宝

鸡南牵引变电所、YLN-QS02基站等具有代表性场所共计652台摄像机，26

台服务器，182台交换机，1套2.5G传输，1套高频开关电源柜及蓄电池组

的安装调试，13.681km光缆敷设等施工内容进行了竣工验收工作。

        通过参建人员的共同努力，

我方已按相关规定及标准完成

了各项施工任务，验收组对本

次项目的安装质量表示肯定，

设备使用功能指标已满足设计

要求，同时对施工工艺提出了

一些不足与建议。接下来，我方将继续严把安全关，遵守安全生产规章制

度，站好最后一班岗，对验收组提出的不足与建议进行彻底整改，确保项

目顺利交付使用！
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        西成客专鄠邑至佛坪段斜井GSM-R网络覆盖工程于2021年4月15日

开工，2021年11月23日完工，实现了斜井内GSM-R网络全覆盖。并于

2021年12月3日顺利通过路局验收委员会验收。

        该项目属于高铁既有线施工，且位于西成客专秦岭高坡区段，公司为

保证按时完成施工任务，在施工准备阶段会同设备管理单位、设计单位及

设备厂家制定了详细的施工方案。抽调专业骨干15人组建项目经理部，

合理调配劳务人员。克服了正线天窗时间少，山区交通不变等诸多困难。

         特别是在9月份，当地50年不遇的特大暴雨天气，冲毁了天华山隧道

K107斜井外部道路后，项目部积极联系当地林业部门及镇政府组织大型

机械修缮冲毁道路3.8公里，解决了项目的物资设备运输问题，也为当地

村民出行解决了后顾之忧。10月份，新冠疫情再次来袭，项目部严格按

照当地防疫部门要求，在后续一个半月的施工期间，坚持全部施工人员2

天一次核酸检测，未因疫情防控而影响施工，为该项目顺利完工争取了工

期。

       2021年12月3日，项目顺利通过验收，获得了业主单位的认可和好评。

验收委员会通过现场查看、测试及试验，各系统功能正常，符合设计及规

范要求，对配线工艺、设备安装质量给予好评，也对公司不惜成本修缮斜

井外部道路表示了感谢。



        侯西线通信干线电缆大修项

目开工以来，公司调集精干人员，

顶风雪、冒严寒，克服不利条件，

全面展开项目施工。于12月9日

完成所有电缆敷设任务，共计开

挖缆沟14.8公里，敷设电缆约16

公里，砌筑电缆井13个，安装区

间电话13套。

        12月14日，西安通信段组织

电务部、车间及施工单位等相关

人员对项目进行竣工验收，验收

小组对工程施工质量给予肯定和

认可，一致认为符合设计要求及

验收标准，同意通过验收。

        后续，我们将根据业主要求

按期完成业务切割倒接任务。
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        12月24日，寒风凛冽，疫情肆虐，在这困难交加的时刻，徐兰高铁通

信基站及其配套设施迁建工程也迎来了项目最后一个重难点施工任务-既有

通信铁塔的拆除。

        随着新建GSM-R基站网络服务质量通过动态测试以及其他通信设备业

务切割入网后，标志着新设备已正式投用，原有设备可以拆除。经检测，

在地铁十四号线开通运行后，原有铁塔在地铁运行产生的震动过程中逐渐

向高铁桥梁侧倾斜，存在重大安全隐患，既有铁塔拆除已迫在眉睫。为此，

项目部积极协调西安通信段、高铁基础设施段等配合单位，对拆除方案进

行反复论证，方案确定后，于11月中旬上报了施工计划。西安局集团公司

批复的施工时间12月24至26日，正是西安疫情封城时期，全体施工人员持

工作证明、48小时内核酸证明，经过必要的消杀和防疫用品检查后方可进

场施工，保施工安全，更保防疫安全。全体施工人员历时3天，在12月26日

18时顺利完成了对既有铁塔的拆除工作，彻底排除了影响高铁运行的安全

隐患。至此，徐兰高铁通信基站及其配套设施迁建工程完成了所有重难点

工作，为接下来的收尾工作奠定了良好的基础。

抗疫情 忙施工 徐兰高铁通信铁塔拆除



        2021年12月,西安疫情来势凶猛。23日，西安市实行封闭式管理，全面

展开全员核酸检测工作。我们积极响应政府号召，居家办公。公司在西安及

西安周边的施工项目已全部停工，全面进入抗击疫情的工作中。

        在核酸检测过程中我们应做好个人防护：

        ①前面人员刚测完，不要急着上去做，更不能立刻取下口罩，要保持安

全距离，等医生完成上一个测体手消毒，拿出新棉签后，再迅速上前。

        ②千万不要用手接触医生的操作台面，更不要把钥匙、手机、身份证这

类物品放在台面上。

        ③在医生把棉签伸过来的时候，

再脱下口罩张大嘴巴，憋住不要呼

吸，配合医生取样后，立刻带回口

罩。

        ④测完后，立即带好口罩，不

要先和旁人闲聊，核酸检测地方属

易感染地区，多人未佩戴口罩，必

然会增加潜在病毒传播的风险。

        ⑤检测完请立即回家并用肥皂

或洗手液洗手。

        疫情形势严峻复杂，请大家务必严格坚持扫码、测温、戴口罩、少聚集、

一米线等防控措施，非必要不流动。有发热、干咳、乏力、咽痛、嗅味觉减

退等症状，佩戴口罩及时到就近发热门诊就诊，避免乘坐公共交通工具，不

信谣、不传谣，坚决抵制各类谣言。
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        12月22日，接到鄠邑区玉蝉街道办事处通知，为防止人员流动互相感

染，对公司临时驻地所在位置羊圈桩村施行管控措施，人员在驻地集中管

理，周边项目暂时处于停工状态。

         12月23日零时起，西安全市小区（村）、单位实行封闭式管理，西安

地铁十六号线项目部响应政府政策停止施工。为确保施工人员自身安全，

配合疫情防控工作，项目部决定让外来施工人员滞留项目驻地。

       为了切实做好疫情防控和滞留施工人员安置工作，项目部加强谋划，

强化监督管理，严格落实疫情防控相关政策，为滞留施工人员提供保障。

除了每天早晚两次测量体温，两天组织全员做核酸检测的同时，还指定专

人每天对驻地生活区、管理区进行地毯式消杀，严格管控人员出入。面对

疫情，公司领导每日询问驻地员工情况，鼓励大家保持乐观的心情，开展

室内体育锻炼，增强自我体质。目前，人员一日三餐有保障，防疫物资供

应充足，施工人员精神状态良好。

        我们将严格遵守疫情防控各项管理制度，积极响应政府号召，全体人

员万众一心，坚决打赢疫情防控狙击战。

积极响应政府号召  疫情防控不松懈
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        工作中，朱银州能够抓住主次，按

时按质完成工作任务并从中总结工作经

验，在工程管理、投标报价和竣工资料

整理中能够积极主动配合相关单位完成

各项工作。平日里他用心主动，服从整

体安排，爱岗敬业，业务知识扎实，与

同事关系相处融洽，该员工兢兢业业、

锐意进取的精神值得大家学习。 工程管理部  朱银州

特别是在西安地铁十四号线民用通信项目收尾工作中，劳务结算思路清

晰、结算费用准确合理；在工程材料退料中，积极主动联系建设单位的

配合人及收货人，按时按点进行工程材料清退；在日常维护中，白天正

常上班，夜间积极配合相关单位处理网络故障。
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        12月23日，随着疫情的持续爆发，西安再次按下了暂停键，昔日热

闹的大街上，行人和车辆寥寥无几，一场没有硝烟的战争正在悄然进行。

在异常严峻的疫情下，为保障员工安全避免外出，公司所有员工居家办公。

        12月28日，在居家办公期间，公司组织召开了防疫保障视频会议。

在会议上，公司董事长指出，面对西安新冠病毒疫情突发情况，我们要积

极服从各级政府部门的防疫防控政策，要从思想上、工作行动上，主动承

担防疫防控责任，倡议员工参加防疫防控志愿者；并要求每一位员工在居

家办公和驻地留守工作当中，减少外出做好防疫防护措施。

        会上要求，防疫必需品及时配发到每一位员工手中，并对每一位员工

和家人的生活物资供给情况进行了解，做到每一位员工在疫情防控期间生

活物资有保障。

        乌云遮不住太阳，阴霾终究将散开；我们坚信，在政府的坚强领导下，

在大家的共同努力下，我们一定能够打赢这场疫情防控阻击战。
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工匠精神

坚持坚守的坚毅精神

敬业精业的职业精神

专心专注的专业精神

创新创造的开拓精神

至善至美的品质精神

无私无我的奉献精神


